

Obra
PTFCIAA - Armários

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Rio de Janeiro
SBC - 08/2025 - Rio de Janeiro
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2025 - Minas Gerais
IOPES - 05/2025 - Espírito Santo
SIURB - 01/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo
FDE - 04/2025 - São Paulo
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
27,08%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ARMÁRIOS	100,00%	100,00%
		10.243,17	10.243,17
Porcentagem			100,0%
Custo			10.243,17
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			10.243,17

Rodrigo Domingues de Souza Alves
Setor de Engenharia