

PROJETOS EXECUTIVOS EDIFÍCIO SBN		<div>FHEFundação Habitacional do Exército</div>											
CRONOGRAMA FINANCEIRO													
Endereço da obra:													
Quadra 02, Lote 01, SBN, Brasília/DF													
Nome do Responsável pelo orçamento:													
José Carlos de Almeida Queiroz Júnior													

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO DO SERVIÇO	ETAPA 1				ETAPA 2				ETAPA 3				ETAPA 4	
			60 DIAS	60 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS
01	SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES	49.105,76				R\$ 49.105,76				R\$ -				R\$ -		R\$ -
02	MODELAGEM BIM DO PROJ. ARQUITETÔNICO	233.455,55				R\$ 46.691,11				R\$ 70.036,67				R\$ -		R\$ 116.727,78
03	PROJETOS COMPLEMENTARES EM BIM	1.643.418,42				R\$ 328.683,68				R\$ 493.025,53				R\$ 328.683,68		R\$ 493.025,53
04	COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS	38.909,25				R\$ 7.781,85				R\$ 11.672,78				R\$ 7.781,85		R\$ 11.672,78
05	ORÇAMENTO, CRONOGRMA E RELATÓRIOS	94.830,00				R\$ 18.966,00				R\$ 28.449,00				R\$ 18.966,00		R\$ 28.449,00
TOTAL GERAL		2.059.718,98				R\$ 451.228,40				R\$ 603.183,97				R\$ 355.431,53		R\$ 649.875,08

ETAPA 1	Desenvolvimento e entrega do projeto arquitetônico fornecido modelado em BIM (REVIT ou similar), anteprojetos e propostas de soluções dos projetos complementares, propostas de elaboração dos cadernos, orçamento, cronograma e execução da sondagem e topografia, para no fim do período ou durante a execução a análise por parte da CONTRATANTE. Nível de desenvolvimento - ND 200
ETAPA 2	Desenvolvimento do projeto básico dos complementares e entrega dos cadernos, orçamento, cronograma compatibilizados, para análise da CONTRATANTE. Nível de desenvolvimento - ND 350
ETAPA 3	Desenvolvimento e entrega dos projetos executivos, cadernos, orçamento, cronograma compatibilizados, para reanálise da CONTRATANTE. Nível de desenvolvimento - ND 400
ETAPA 4	Desenvolvimento e entrega de todos os serviços e projetos executivos, cadernos, orçamento, cronograma na versão final, com modelagem BIM para CONTRATANTE. Obs. Será considerada versão final aquela que não apresentar nenhuma necessidade de correção segundo avaliação da CONTRATANTE.

	Período de desenvolvimento dos serviços pela CONTRATADA
	Período de análise e pagamento da etapa pela CONTRATANTE