
  

Obra Bancos

SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DA SEDE FHE / 

POUPEX

SINAPI - 06/2023 - 

Distrito Federal

SBC - 08/2023 - Distrito 

Federal

ORSE - 05/2023 - 

Sergipe

SEDOP - 05/2023 - Pará

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 Junta de dilatação em frente a GEPES 100,00%

6.267,01

20,00%

1.253,40

40,00%

2.506,80

40,00%

2.506,80
 2 Bordas interna da área de elevador/escada (GECOC) 100,00%

73.023,16

20,00%

14.604,63

40,00%

29.209,26

40,00%

29.209,26
 3 Bordas externa da área do elevador e imediações (CORSI/COGEU/OUVID) 100,00%

48.097,58

20,00%

9.619,52

40,00%

19.239,03

40,00%

19.239,03

 4 Despesas Gerais 100,00%

39.830,37

25,00%

9.957,59

25,00%

9.957,59

25,00%

9.957,59

25,00%

9.957,59
 5 Equipamentos 100,00%

13.132,80

25,00%

3.283,20

25,00%

3.283,20

25,00%

3.283,20

25,00%

3.283,20
 6 Serviços finais 100,00%

10.431,84

50,00%

5.215,92

50,00%

5.215,92
12,64% 25,99% 36,38% 24,98%

24.113,71 49.591,26 69.411,81 47.665,98

12,64% 38,63% 75,02% 100,0%

24.113,71 73.704,97 143.116,78 190.782,76

B.D.I. Encargos Sociais

22,5% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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