
 FHE

CNPJ: 00.643.742/0001-35 

Obra Bancos B.D.I.

ESCPR - Reparos 22,51%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO 100,00%

28.741,10

50,00%

14.370,55

50,00%

14.370,55

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

682,94

80,00%

546,35

20,00%

136,59

 3 REPAROS 100,00%

23.420,92

80,00%

18.736,74

20,00%

4.684,18

 4 ARQUITETURA 100,00%

14.055,39

60,00%

8.433,23

40,00%

5.622,16

 5 PINTURAS 100,00%

9.465,02

30,00%

2.839,51

70,00%

6.625,51

 6 LIMPEZA FINAL 100,00%

9.360,54

100,00%

9.360,54

52,41% 47,59%

44.926,37 40.799,53

52,41% 100,0%

44.926,37 85.725,91

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Rodrigo Domingues de Souza Alves

Setor de Engenharia

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

SINAPI - 12/2024 - Paraná

SBC - 01/2025 - Paraná

SICRO3 - 10/2024 - Paraná

ORSE - 11/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo

FDE - 10/2024 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás

EMBASA - 05/2024 - sem_encargos

SCO - 12/2024 - Rio de Janeiro

Porcentagem
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