
José Carlos de Almeida Queiroz Júnior

60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 30 DIAS

01 SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES 49.105,76  R$     49.105,76  R$                  -    R$                  -    R$                  -   

02 MODELAGEM BIM DO PROJ. ARQUITETÔNICO 233.455,55  R$     46.691,11  R$     70.036,67  R$                  -    R$   116.727,78 

03 PROJETOS COMPLEMENTARES EM BIM 1.643.418,42  R$   328.683,68  R$   493.025,53  R$   328.683,68  R$   493.025,53 

04 COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS 38.909,25  R$       7.781,85  R$     11.672,78  R$       7.781,85  R$     11.672,78 

05 ORÇAMENTO, CRONOGRMA E RELATÓRIOS 94.830,00  R$     18.966,00  R$     28.449,00  R$     18.966,00  R$     28.449,00 

2.059.718,98 451.228,40R$   603.183,97R$   355.431,53R$   649.875,08R$   

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Período de desenvolvimento dos serviços pela CONTRATADA

Período de análise e pagamento da etapa pela CONTRATANTE

ETAPA 2

Desenvolvimento e entrega  do projeto arquitetônico fornecido modelado em BIM (REVIT ou similar), anteprojetos e propostas de soluções dos projetos complementares, propostas de elaboração dos cadernos, orçamento, cronograma e execução da  

sondagem e topografia, para no fim do período ou durante a execução a análise por parte da CONTRATANTE. Nível de desenvolvimento - ND 200

Desenvolvimento e entrega dos projetos executivos, cadernos, orçamento, cronograma compatibilizados, para reanálise da CONTRATANTE. Nível de desenvolvimento - ND 400

Desenvolvimento e entrega de todos os serviços  e projetos executivos, cadernos, orçamento, cronograma na versão final, com modelagem BIM para CONTRATANTE. Obs. Será considerada versão final aquela que não apresentar nenhuma necessidade 

de correção segundo avaliação da CONTRATANTE.

Desenvolvimento do projeto básico dos complementares e entrega dos cadernos, orçamento, cronograma compatibilizados, para análise da CONTRATANTE. Nível de desenvolvimento - ND 350

TOTAL GERAL

PROJETOS EXECUTIVOS EDIFÍCIO SBN

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Endereço da obra:

Quadra 02, Lote 01, SBN, Brasília/DF

Nome do Responsável pelo orçamento:

ETAPA 4ETAPA 3
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO DO

 SERVIÇO

ETAPA 1
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