PROJETOS EXECUTIVOS EDIFICIO SBN

de correcdo segundo avaliagdo da CONTRATANTE.

Fundagéo
Habltaclonal —
CRONOGRAMA FINANCEIRO do Exército
Enderego da obra:
Quadra 02, Lote 01, SBN, Brasilia/DF
Nome do Responsavel pelo orgamento:
José Carlos de Almeida Queiroz Junior
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS P;;fa QD(?
30 DIAS | 60 DIAS | 60 DIAS 30 DIAS 30DIAS | 30 DIAS | 30DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 30 DIAS
01 SERVICOS TECNICOS PRELIMINARES 49.105,76 100% 0% 0% 0%
02 MODELAGEM BIM DO PROJ. ARQUITETONICO 233.455,55 20% 30% 0% 50%
03 PROJETOS COMPLEMENTARES EM BIM 1.643.418,42 20% 30% 20% 30%
04 COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS 38.909,25 20% 30% 20% 30%
05 ORCAMENTO, CRONOGRMA E RELATORIOS 94.830,00 20% 30% 20% 30%
TOTAL GERAL 2.059.718,98 451.228,40 22% 603.183,97 29% 355.431,53 17% 649.875,08 32%
ETAPA 1 Desenvolvimento e entrega do projeto arquitetonico fornecido modelado em BIM (REVIT ou similar), anteprojetos e propostas de solucdes dos projetos complementares, propostas de elaboracéo dos cadernos, orgamento, cronograma e execucao da
sondagem e topografia, para no fim do periodo ou durante a execugéo a andlise por parte da CONTRATANTE. Nivel de desenvolvimento - ND 200

ETAPA 2 Desenvolvimento do projeto basico dos complementares e entrega dos cadernos, orgamento, cronograma compatibilizados, para analise da CONTRATANTE. Nivel de desenvolvimento - ND 350

ETAPA 3 Desenvolvimento e entrega dos projetos executivos, cadernos, orgamento, cronograma compatibilizados, para reanéalise da CONTRATANTE. Nivel de desenvolvimento - ND 400

ETAPA 4 Desenvolvimento e entrega de todos os servicos e projetos executivos, cadernos, orgamento, cronograma na versao final, com modelagem BIM para CONTRATANTE. Obs. Sera considerada vers&o final aquela que ndo apresentar nenhuma necessidade

—

Periodo de desenvolvimento dos servigos pela CONTRATADA
Periodo de anélise e pagamento da etapa pela CONTRATANTE
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