FHE
CNPJ: 00.643.742/0001-35

Obra Bancos B.D.I
ESCPR - Reparos SINAPI - 12/2024 - Parana 22,51%
SBC - 01/2025 - Parana
SICROS - 10/2024 - Parana
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 01/2025 - S&o Paulo
FDE - 10/2024 - S&o Paulo
AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goias
EMBASA - 05/2024 - sem_encargos
SCO - 12/2024 - Rio de Janeiro
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 ADMINISTRACAO 100,00% 50,00% 50,00%
28.741,10 14.370,55 14.370,55
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 100,00% 80,00% 20,00%
682,94 546,35 136,59
3 REPAROS 100,00% 80,00% 20,00%
23.420,92 18.736,74 4.684,18
4 ARQUITETURA 100,00% 60,00% 40,00%
14.055,39 8.433,23 5.622,16
5 PINTURAS 100,00% 30,00% 70,00%
9.465,02 2.839,51 6.625,51
6 LIMPEZA FINAL 100,00% 100,00%
9.360,54 9.360,54
Porcentagem 52,41% 47,59%
Custo 44.926,37 40.799,53
Porcentagem Acumulado 52,41% 100,0%
Custo Acumulado 44.926,37 85.725,91
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Rodrigo Domingues de Souza Alves
Setor de Engenharia

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pre¢os unitario dos insumos
de méao de obra, de acordo
com as bases.
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