sondagem e topografia, para no fim do periodo ou durante a execug&o a andlise por parte da CONTRATANTE. Nivel de desenvolvimento - ND 200

PROJETOS EXECUTIVOS EDIFICIO SBN Fundagéo
Habltaclonal — ]
CRONOGRAMA FINANCEIRO do Exército
Endereco da obra:
Quadra 02, Lote 01, SBN, Brasilia/DF
Nome do Responsavel pelo orgamento:
José Carlos de Almeida Queiroz Junior
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PSREEF?\(/)IQI:DOO
60 DIAS | 60 DIAS | 60 DIAS 30 DIAS 30 DIAS | 30DIAS | 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 30 DIAS
01 SERVIGOS TECNICOS PRELIMINARES 49.105,76 R$ 49.105,76 R$ - R$ - R$ -
02 MODELAGEM BIM DO PROJ. ARQUITETONICO 233.455,55 R$ 46.691,11 R$ 70.036,6 R$ - R$ 116.727,7:
03 PROJETOS COMPLEMENTARES EM BIM 1.643.418,42 R$ 328.683,68 R$ 493.025,53 R$ 328.683,68 R$ 493.025,53
04 COMPATIBILIZAGAO DOS PROJETOS 38.909,25 R$  7.781,85 R$ 11.672,78 R$  7.781,85 R$ 1167278
05 ORGAMENTO, CRONOGRMA E RELATORIOS 94.830,00 R$ 18.966,00 R$  28.449,00 R$ 18.966,00 R$  28.449,00
TOTAL GERAL 2.059.718,98 R$ 451.228,40 R$ 603.183,97 R$ 355.431,53 R$ 649.875,08
ETAPA 1 Desenvolvimento e entrega do projeto arquitetonico fornecido modelado em BIM (REVIT ou similar), anteprojetos e propostas de solucdes dos projetos complementares, propostas de elaboragéo dos cadernos, orgamento, cronograma e execucao da

ETAPA 2 Desenvolvimento do projeto basico dos complementares e entrega dos cadernos, orgamento, cronograma compatibilizados, para analise da CONTRATANTE. Nivel de desenvolvimento - ND 350

ETAPA 3 Desenvolvimento e entrega dos projetos executivos, cadernos, orgamento, cronograma compatibilizados, para reandlise da CONTRATANTE. Nivel de desenvolvimento - ND 400

ETAPA 4

de corregdo segundo avaliagdo da CONTRATANTE.

Desenvolvimento e entrega de todos 0s servicos e projetos executivos, cadernos, orgamento, cronograma na versao final, com modelagem BIM para CONTRATANTE. Obs. Sera considerada vers&o final aquela que ndo apresentar nenhuma necessidade

Periodo de desenvolvimento dos servigcos pela CONTRATADA
Periodo de andlise e pagamento da etapa pela CONTRATANTE

JOSE CARLOS DE Assinado de forma digital

pPo

r JOSE CARLOS DE

ALMEIDA QUEIROZ ALMEIDA QUEIROZ
JUNIOR:371173511 JUNIOR:37117351187

87
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